



**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU PUY EN VELAY**

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le

ID : 043-200073419-20220701-DEL_CC2022_217-DE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du jeudi 30 juin 2022**

Délibération n° 67

L'an deux mille vingt deux, le trente juin à 18 h 30, le Conseil de la Communauté d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la Centre Culturel de Vals, Avenue Charles Massot, sous la Présidence de Monsieur Michel JOUBERT.

Date de la
Convocation :
vendredi 24 juin
2022

Étaient présents :

Nombre de
conseillers
en exercice :
95

Madame Marie-José ALLEMAND, Monsieur Laurent BARBALAT, Madame Sylvie BARBE, Madame Caroline BARRE, Monsieur Jérôme BAY, Monsieur Jean-Paul BEAUMEL, Monsieur Jean Yves BERAUD, Monsieur Michel BEGON, Monsieur Laurent BERNARD, Monsieur Olivier BERTRAND, Monsieur Jean-Claude BONNEBOUCHE, Monsieur Jean-luc BORIE, Monsieur Daniel BOYER, Monsieur Gilles BOYER, Monsieur Bernard BRIGNON, Madame Corinne BRINGER, Monsieur Jean-Paul BRINGER, Monsieur André BRIVADIS, Monsieur Bernard COMPTOUR, Monsieur Yves COLOMB, Monsieur Claude CHAPPON, Monsieur Michel CHAPUIS, Monsieur Guy CHOUVET, Monsieur Didier DANTONY, Monsieur Olivier DEPALLE, Madame Béatrice DIELEMAN, Monsieur Michel DESSIMOND, Monsieur Jean-François EXBRAYAT, Monsieur Michel FILERE, Madame Brigitte FROMAGET-HERITIER, Madame Marie-Françoise FAVIER, Monsieur Jean-François GALLIEN, Monsieur Roland GERENTON, Monsieur Frédéric GIMBERT, Monsieur Marc GIRAUD, Madame Patricia GIRE-JOUBERT, Monsieur Roland GOBET, Madame Catherine GRANIER-CHEVASSUS, Madame Corinne GONCALVES, Monsieur Laurent JOHANNY, Monsieur Gérard GROS, Monsieur Michel JOUBERT, Monsieur Daniel JOUBERT, Monsieur Jean-Noël LAPEYRE, Monsieur Roland LONJON, Madame Maguy MASSE, Madame Sandra LOMBARDY, Monsieur Sébastien MASSON, Monsieur Philippe MEYZONET, Monsieur Jean Claude MOREL, Monsieur Thierry MOURGUES, Monsieur Patrick NAVARRE, Madame Christine NOTON, Monsieur Bernard NOUVET, Monsieur Gilles OGER, Madame Maryse POURRAT, Monsieur André ROCHE, Madame Marielle ROCHER, Monsieur Gilbert ROUX, Monsieur Gilles TEMPERE, Monsieur Yves TAFIN, Madame Dominique THOLLET, Monsieur Gérard TRIOLAIRE, Madame Isabelle VERDUN, Madame Marie-Pierre VINCENT

Date de
publication
au recueil des
actes
administratifs :

Ont donné procuration ou ont été représentés :

Monsieur Rémi BARBE à Monsieur Laurent BERNARD, Monsieur Paul BARD à Madame Mireille BARBE, Madame Brigitte BENAT à Madame Caroline BARRE, Madame Annie BOUCHET à Madame Maguy MASSE, Madame Pierrette BOUTHERON à Monsieur Jean-luc BORIE, Monsieur Jean-Marc BOYER à Madame Emilie MATHIEU, Monsieur William BRUN à Madame Marie-José ALLEMAND, Monsieur Eric DUNIS à Monsieur David MATHIEU, Monsieur Guy EYRAUD à Monsieur Bruno COUDERT, Madame Jocelyne FAISANDIER à Madame Dominique THOLLET, Monsieur Pierre FAYOLLE à Monsieur Yves COLOMB, Monsieur Jean-Benoit GIRODET à Madame Corinne GONCALVES, Monsieur Gilbert MEYSSONNIER à Monsieur Joseph AMPILHAC, Madame Christiane MOSNIER à Monsieur Patrick NAVARRE, Monsieur Philippe RIBEYRE à Monsieur Guy CHOUVET, Madame Isabelle SEON à Monsieur Bernard BRIGNON, Madame Christelle VALANTIN à Monsieur Frédéric GIMBERT, Madame Ginette VINCENT à Monsieur Roland LONJON, Monsieur Laurent WAUQUIEZ à Monsieur Jean-François EXBRAYAT

Absent(e)s :

Madame Roselyne BEYSSAC, Madame Catherine CHALAYE, Monsieur Laurent DUPLOMB, Madame Celline GACON, Madame Cécile GALLIEN, Monsieur Jean-François GISCLON, Monsieur Alain LIOUTAUD, Monsieur Jean Paul NICOLAS, Monsieur Pierre PAILLER, Monsieur Jean-Louis PALHIÈRE, Monsieur Olivier TEYSSIER

Secrétaire de séance : Olivier BERTRAND

La séance a été levée à : 21 H 00

Objet : Aménagement du centre multisports de Celestin Quincieu d'avenants

ID : 043-200073419-20220701-DEL_CC2022_217-DE

Rapporteur : Sandra LOMBARDY

Par délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2021, Monsieur le Président a été autorisé à signer les marchés relatifs aux différents lots pour l'aménagement du centre multisports de Celestin Quincieu.

Durant la phase d'exécution des travaux, il s'est avéré que des adaptations techniques sont nécessaires afin de répondre au mieux à la finalisation du chantier et aux besoins des futurs utilisateurs.

Lot 1-Maçonnerie

Lors de la réalisation des travaux de curage du R-1, il est constaté que le dallage existant comporte un cuvelage et ne peut par conséquent plus recevoir les saignées des réseaux en dallage.

Par ailleurs, lors de l'établissement des DCE, l'ensemble des ouvrages n'était pas accessible et après démolition, les travaux prévus ont dû être modifiés avec divers renforcement de structure.

Montant initial du marché : 607 990,88 € HT

Montant de l'avenant : 24 929,82 €

Nouveau montant du marché : 632 920,70 € HT

Lot 2-Charpente métallique

Des réajustements de quantités sont nécessaires suite aux mises au point avec les différents lots. Des dimensionnements de profils ont évolué.

Montant initial du marché : 358 353.65 € HT

Montant de l'avenant : 11 816.00 €

Nouveau montant du marché : 370 169.65 € HT

Lot 7-Serrurerie

Dans le cadre du présent lot, des travaux supplémentaires sont nécessaires en vue de réaliser :

- la tribune de boxe,
- 3 portiques acier pour la création de 3 portes sous la tribune,
- la structure de soutien de la tribune.

Montant initial du marché : 131 870,00 € HT

Montant de l'avenant : 12 730,00 €

Nouveau montant du marché : 144 600,00 € HT

Lot 8-Menuiseries interieures

Des travaux modificatifs sont nécessaires. Ceux-ci consistent à :

- réaliser des habillages de la tribune de boxe,
- réaliser des habillages de la tribune de judo,
- isoler la rampe d'accès PMR,
- ajouter 3 portes sous la tribune.

Montant initial du marché : 524 084,20 € HT

Montant de l'avenant : 25 776,40 €

Nouveau montant du marché : 549 860,60 € HT

Lot 9-Plâtrerie-peinture

Suite à la dépose des plafonds métalliques existants les poutres béton de la halle des anciens bassins se sont avérées relativement abîmées et sombres. Celles-ci sont à reprendre et à peindre.

Montant initial du marché : 234 064,96 € HT

Montant de l'avenant : 10 202,50 €

Nouveau montant du marché : 244 267,46 € HT

Lot 16-Chauffage-ventilation

Des travaux de modification des réseaux de chauffage sont nécessaires. Pour des raisons de

facilité d'entretien, il est décidé de descendre les purgeurs en vide
intervenir facilement.

Envoyé en préfecture le 01/07/2022
Reçu en préfecture le 01/07/2022
Affiché le
ID : 043-200073419-20220701-DEL_CC2022_217-DE

Montant initial du marché : 483 069,18 € HT
Montant de l'avenant : 14 323,50 €
Nouveau montant du marché : 497 392,68 € HT

A reçu un avis favorable en Commission Finances et Administration Générale du 20/06/2022

Le Conseil Communautaire :

-AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération à signer lesavenants
aux lots 1, 2,7, 8, 9 et 16 pour l'aménagement du centre multisports de Célestin
Quincieu.

VOTE : UNANIMITÉ

Fait au Puy-en-Velay, le jeudi 30 juin 2022