
MARS
Vendredi 01
Samedi 02
Dimanche 03
Lundi 04
Mardi 05
Mercredi 06
Jeudi 07
Vendredi 08
Samedi 09
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 31

AVRIL
Lundi 01
Mardi 02
Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05
Samedi 06
Dimanche 07
Lundi 08
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30

MAI
Mercredi 01
Jeudi 02
Vendredi 03
Samedi 04
Dimanche 05
Lundi 06
Mardi 07
Mercredi 08
Jeudi 09
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

JUIN
Samedi 01
Dimanche 02
Lundi 03
Mardi 04
Mercredi 05
Jeudi 06
Vendredi 07
Samedi 08
Dimanche 09
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30

JUILLET
Lundi 01
Mardi 02
Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05
Samedi 06
Dimanche 07
Lundi 08
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi  31

AOÛT
Jeudi 01
Vendredi 02
Samedi 03
Dimanche 04
Lundi 05
Mardi 06
Mercredi 07
Jeudi 08
Vendredi 09
Samedi 10
Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

Calendrier des phases de travaux

P
PARKING RELAIS
ESTROULHAS
100 PLACES

OUVERT 24H/24H
1RE DEMI-HEURE GRATUITE
ENSUITE 0,20 € LES 15 MINUTES

PAYANT
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H

GRATUIT
LES SAMEDIS, 
DIMANCHES ET  
JOURS FÉRIÉS
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PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 PHASE 6

Utilisez 
la navette  

gratuite qui relie  

la place de la  

Libération au 

centre-ville !

LA PLACE DE LA LIBÉRATION 
ENTIÈREMENT REFAITE

• Une place à part entière et plus agréable
• Un espace urbain et végétalisé
• Conserver le stationnement
• Un espace de circulation partagé (vélos,
 piétons, autos...)

“L’idée est de faire cohabiter 
les habitants, les piétons, les voitures, 
les services de gendarmerie 
et de secours, sans oublier les vélos.
Tout en trouvant la meilleure 
fluidité possible.”

Michel Chapuis
Maire du Puy-en-Velay



LES TRAVAUX

• L’arrêt du bus électrique sera placé en face de la terrasse du Marin’bar.

• Des conteneurs à verre enterrés seront installés au n°51 (devant le prothésiste).

• De chaque coté de l’entrée de la caserne, un massif végétal permettra de dévier le 
cheminement piéton afin d’améliorer la visibilité des véhicules de secours.

• Les toilettes, demandées par les riverains, sont prévues dans l’enceinte du stade 
Massot (accès par un portillon).

La Ville a décidé de réhabiliter la place de la Libération. L’objectif est de 
rendre cette place plus agréable en lui donnant une véritable identité 
et un aspect urbain et végétalisé. Différentes phases de travaux sont 
programmées pour mener à bien cette action.

 PHASE 1. Réfection des trottoirs ci-
après : le long du parvis St-Laurent, de-
vant les commerces de l’angle de l’îlot au 
Crédit agricole ainsi que celui se trouvant 
devant les habitations se situant du 1 au 5 
le long du boulevard Chantemesse.
>>> Cette phase est divisée en 2 :
Phase 1 A. Du 11 au 23 mars. Du carre-
four à l’escalier devant Saint-Laurent et 
devant les commerces.
• La chaussée sera réduite à 2 voies de 
circulation, une bande le long du trottoir 
étant réservée aux travaux.
• En venant d’Aiguilhe, le tourné à droite 
sera neutralisé, il sera possible par la 
voie centrale.
• La circulation dans cette zone sera 
moins fluide.
• Les accès aux commerces seront 
conservés tout le long des travaux.

Phase 1 B. Du 18 au 30 mars. La circu-
lation se fera en alternance avec un feu 
provisoire.

 PHASE 2. Du 18 mars au 18 mai. Revê-
tement de sol prévu en pavés de rue dans 
la zone : le débouché du vieux pont, l’accès  
aux garages, le parvis de l’ancienne ca-
serne, l’accès véhicule au stade Massot.
• Le vieux pont sera barré pendant 4 se-
maines environ.
• L’accès au stade Massot ne sera jamais 
coupé (travail en mi-chaussée).
• La route du 86e Régiment d’Infanterie 
sera barrée 2 jours au cours de cette pé-
riode.

 PHASE 3. Du 18 mars au 15 juin.
3 A. Intervention qui se déroulera du Crédit 
agricole à la rue Francheterre en conser-
vant la zone centrale des Marroniers.  
Trottoir et début du mail pieton.
3 B. De la rue Francheterre à la rue du 86e 
Régiment d’Infanterie, périmètre concer-
nant la zone centrale.
• Les voies de circulation seront repous-
sées le long du bati coté SDIS et CAPEV.
• L’accès au vieux pont est interdit 
jusqu’au 5 mai, les circulations des rues 
Francheterre et 86e Régiment d’Infante-
rie sont inversées.

 PHASE 4. Du 11 juin au 6 juillet.
La zone concernée s’entend du vieux pont 
à l’accès SDIS.
• Le parking de la CAPEV sera fermé,  
l’accès principal de la caserne sera fermé 
et se fera par l’entrée secondaire.
• La circulation se fera partiellement le 
long du bâti des îlots coté SDIS (jusqu’au 
niveau du Marin’bar) et passera ensuite 
en double sens le long de l’ilot d’habita-
tion (coté prothésiste).

 PHASE 5. Du 1er au 27 juillet.
La dernière zone de travaux concernera 
le trottoir et la rue de l’entrée du SDIS 
jusqu’à la RN 102.
• Cette phase ne permettra pas l’accès  
secondaire du SDIS.
• La circulation sera proposée en double 
sens sur la partie entre la rue Franche-
terre et la RN 102 coté commerces.

 PHASE 6. Du 29 juillet au 3 août.
Toutes les zones seront concernées (partie 
voirie) pour la réalisation de l’enrobé, du 
marquage au sol et des pavages de délimi-
tation.

Bon à savoir
Une navette  

gratuite relie  
la place de la  
Libération au 
centre-ville !

Les différentes phases de travaux en détails
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Consciente des désagréments occasionnés par la réhabilitation de 
la place de la Libération, la Municipalité vous remercie de votre 
coopération et de votre patience.
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PHASE 6


